

Pla de desplegament de la nova organització

0. Introducció

Aquest pla descriu, de manera aproximada, la feina que caldrà executar per a desplegar la nova organització que surti del II Congrés. Aquest pla, doncs, s'extrapola de la proposta organitzativa recollida a les ponències, especificant tot un seguit de tasques, calendari preliminar, i espais organitzatius de treball.

Aquest pla està subjecte a canvis i s'haurà d'ajustar a les ponències finals que surtin del II Congrés d'Habitatge.

1. Metodologia

Aquest pla desenvolupa el desplegament de la nova organització que sortirà del II Congrés, i és el pla de treball de la candidatura unitària al comitè de seguiment. La **temporalitat d'aquest pla abarca desde el 2 congrés fins a la 1a assemblea general**, quan es constitueixi el secretariat permanent.

El pla s'aprovarà amb la candidatura unitària durant la celebració del congrés i està subjecte a canvis i actualitzacions, que hauran de ser impulsats o validats per el Comitè de Delegades, i hauran de respectar els acords resultants del II Congrés.

2. Participació militant durant la fase de desplegament

2.1 Període d'adhesió: 3 mesos posteriors al congrés

Durant els 3 mesos després del congrés, mentre es vagin adherint els col·lectius a la nova organització, podrà participar a les estructures de la nova organització qualsevol militant de col·lectius Tipus A, o militants que hagin estat activament treballant al Grup Motor.

2.2 Després del període d'adhesió

Un cop s'acabi el període oficial d'adhesió, només podran participar a les estructures de la nova organització, aquelles militants que formin part d'un col·lectiu adherit.

3. Comissions i grups de treball durant la fase de desplegament

La proposta del present pla és engegar per fases les comissions previstes per la Fase 1 a la ponència organitzativa, i també alguns grups de treball per a certes tasques d'arrencada de la confederació, així com grups de treball per a començar a desplegar les comissions de la Fase 2, previstes a la ponència organitzativa.

3.1 Comitè de seguiment (De 5 a 8 militants)

S'haurà de centrar en la supervisió del funcionament del conjunt de les tasques i acords, i de la convocatòria de les primeres trobades, especialment el primer comitè de delegades. Haurà d'elaborar i implementar el calendari anual, i haurà de gestionar el mail i el contacte formal amb la resta del moviment i els col·lectius que integraran la nova organització.

3.2 Comissions

3.2.1 Comissió de Comunicació (5 militants tècniques + 3 portaveus)

Comissió que doni continuïtat a la comissió de comunicació del II Congrés. Serà l'encarregada de la comunicació pública nova organització: portaveus, disseny identitat visual de la nova organització,...

3.2.2 Comissió d'Acció Sindical

Aquesta comissió es formalitzarà al 1er comitè de delegades. No obstant, unes setmanes després del congrés, ja es crearà un grup de treball de persones interessades per a començar a pensar en el funcionament de la comissió: calendaritzar la primera trobada d'acció sindical, disseny del procés de constitució de les primeres seccions sindicals,...

3.2.3 Comissió Legal i Jurídica

Aquesta comissió es formalitzarà al 1er comitè de delegades. No obstant, unes setmanes després del congrés, ja es crearà un grup de treball de persones interessades per a començar a

pensar en el funcionament de la comissió. Una de les primeres tasques que tindrà la nova comissió, serà articular la formalització legal de la organització.

3.9 Comissió del Parc Col·lectiu d'Habitatge

Aquesta comissió es formalitzarà al 1er comitè de delegades. No obstant, unes setmanes després del congrés, ja es crearà un grup de treball de persones interessades per a començar a pensar en el funcionament de la comissió. Aquest grup incipient haurà de començar a pensar el pla anual de la comissió corresponent per al primer any de vida de la nova confederació, per tal de que s'aprovi al 2n comitè de delegades.

3.3 Grups de treball

3.3.1 Grup Redactor (De 5 a 7 militants)

Grup que doni continuïtat i finalitzi les tasques que està assumint la comissió redactora del Grup Motor, i que pensi i prepari els debats de desplegament que haurem de tenir després del Congrés: el programa, l'afiliació, treballadores pròpies de l'organització... Haurà de redactar les ponències finals després dels debats del II Congrés.

3.3.2 Grup d'Extensió (De 5 a 7 militants)

Grup que doni continuïtat a l'actual comissió d'extensió del Grup Motor del II Congrés.

Mapeig dels col·lectius que seran part de l'organització, i d'aquells que ho podran ser més endavant. Visita a tots els col·lectius per donar nova informació (base de dades, incorporació a l'organització, creació de les noves estructures, etc) i per ajudar en el procés de construcció organitzativa: incorporació formal del col·lectiu, participació i implicació en els espais i estructures que es vagin creant, recollir dubtes o crítiques al procés, etc.

També haurà d'assumir algunes tasques d'organització. Haurà de ser un grup de persones que puguin dedicar hores, perquè hi hauran moltes tasques (algunes poden ser compartides amb la gent del comitè de seguiment).

També assumiran tasques de relacions polítiques amb sindicats laborals i la resta del MxH de l'estat espanyol.

3.3.3 Grup de Treball d'Eines Digitals (2 militants)

Grup reduït de persones que puguin dedicar hores a aquestes tasques: Engegar base de dades, generar recursos per explicar i difondre entre tots els col·lectius, i engegar la plataforma digital d'afiliació. Aquest grup es formalitzarà com espai propi dins la Comissió d'Organització, després de la 1a Assemblea General (2026).

3.3.4 Grup de Treball d'Economia (2 a 3 militants)

Grup reduït de persones que gestionin l'economia inicial organització. Caldrà fer feina compartida amb la comissió digital, per implementar els sistemes de pagaments i quotes. Aquest grup es formalitzarà com espai propi dins la Comissió d'Organització, després de la 1a Assemblea General (2026).

3.3.5 Grup de Treball de Formació

Grup reduït de persones que gestionin les primeres formacions entre col·lectius de la confederació. Aquest grup de treball començarà a treballar en la calendarització de les formacions previstes des de Sindicat de Llogateres, ja que hi ha una demanda important de varis col·lectius per a fer aquestes formacions el més aviat possible. Aquest grup s'haurà de crear el mateix dia del Congrés, i es formalitzarà com a comissió després de la 1a Assemblea General (2026).

3.3.6 Grup de Treball d'Estructures Populars

Grup mixte amb militants de la Xarxa d'Escoles Populars, que haurà de començar a treballar en el mapeig d'Estructures Populars, i en pensar les tasques i funcionament específics que regiran la futura comissió durant la Fase II. Aquest grup es formalitzarà en una comissió mixte, després de la 1a Assemblea General (2026).

4. Calendari preliminar de desplegament

4.1 Comitè de seguiment i comissions

[illegible]

[illegible]

4.2 Grups de Treball

[illegible]

